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Antsla Vallavolikogu alatine revisjonikomisjon 

Koosoleku PROTOKOLL 

 

Antsla                                                                                                25. veebruar 

2019 nr.2 

 

 

Algus kell 09.00, lõpp kell 15.00 

Koht: Antsla vallamaja volikogu saal 

Juhatas ja protokollis: Kaia Pruuli, revisjonikomisjoni esimees 

Võtsid osa: Raivo Vallner, revisjonikomisjoni liige;  

Puudus: Üllar Ahi, revisjonikomisjoni liige  

Kutsutud: Avo Kirsbaum, vallavanem (ei osalenud); Kurmet Müürsepp, abivallavanem; Rain 

Ruusa, majandusnõunik; Eve Sikk, pearaamatupidaja. 

Päevakord: 

 

1. Töövõtulepingu  "Antsla Gümnaasiumi C korpuse rekonstrueerimisprojekti koostamine"    

    21. oktoober 2013.a  ja  töövõtulepingu nr PR 4692 05.juuli 2018.a  "Antsla Gümnaasiumi  

   C-korpuse aula ja selle põhiprojekti koostamine" täitmisest. Tutvumine lepingute-,   

   ekspertiisi akt -ja kuludokumentidega.   

 

2. Töövõtulepingu " Linda rahvamaja rekonstrueerimise ehitusprojekt" täitmisest. 

    Tutvumine Linda rahvamaja saali renoveerimisprojekti-, hankedokumentide-, lepingu-,  

   ekspertiisi akt -ja kuludokumentidega.   

 

3. Vallavalitsuse poolt 2018 ja 2019. aasta kinnitatud hankeplaani ja läbiviidud hangete     

    täitmisest. 

4. Muud kohapeal algatatud küsimused 

 

1.   

Töövõtulepingu  "Antsla Gümnaasiumi C korpuse rekonstrueerimisprojekti koostamine" 21. 

oktoober 2013.a  ja  töövõtulepingu nr PR 4692 05.juuli 2018.a  "Antsla Gümnaasiumi C-

korpuse aula ja selle põhiprojekti koostamine" täitmisest. 

Tutvuti Antsla Gümnaasiumi C korpuse rekonstrueerimisega seotud   

projektdokumentatsiooni 2014 -2019.a  -,  hankedokumentide-, lepingute-, ekspertiisi -ja   

kulu-dokumentidega seoses lepingute täitmise  põhjendamatu venitamisega. 
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Majandusnõunik Rain Ruusa andis ülevaate Antsla Gümnaasiumi C korpuse 

rekonstrueerimiseprojekti  koostamise lepingute täitmisest. 

 

Antsla Gümnaasiumi C korpuse rekonstrueerimisprojekt telliti  2013.a  lihthanke korras 

(viitenumber 146229) osaühingult  Projekt O2.Revisjonikomisjonile esitati projekteerimise 

töövõtuleping, sõlmitud  21.oktoober 2013a. Lepingu punkt 1.4 kohaselt on Lepingu 

lahutamatuteks  lisadeks järgmised dokumendid: 

 Projekteerimise lähteülesanne ja lähteandmed 

 Töövõtja pakkumus 

 Tööde teostamise graafik  

 

Revisjonikomisjonile esitati Projekteerimise lähteülesanne ja lähteandmed. Töövõtja 

pakkumust ja tööde teostamise graafikut ei esitatud.  

Lepingu punkt 4.1 kohaselt „Töövõtja annab tellijale valmis Töö üle hiljemalt 65 tööpäeva 

jooksul pärast lepingu sõlmimist.  

Lepingu punkt 4.2 kohaselt „Lepingu tähtaega võib pikendada asjaolude tõttu, mille eest 

Töövõtja ei vastuta ning mida ta ei saa mõjutada ning mille vältimist mõistlikkuse 

põhimõtetest lähtudes ei saanud Töövõtjalt oodata. -....-Lepingut pikendatakse kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis avalduse alusel poolte kirjalikult kokkulepitud tähtaja 

võrra“. 

 Revisjonikomisjon tuvastas, et viimane arve Töövõtulepingu  "Antsla Gümnaasiumi C 

korpuse rekonstrueerimisprojekti koostamine"  põhiprojekti eest esitati Töövõtjalt  poolt 

Tellijale teostatud tööde eest tasumiseks 06. august  2014a , mis tasuti 11. augustil 2014. 

Sõlmitud Töövõtulepingu maksumusest on Tellija tasunud Töövõtjale ajavahemikul 2013-

2014 a. 22 655,22 eurot, kuid kahjuks on leping täitmata. 

Revisjonikomisjonile ei esitatud ka dokumente lepingu täitmise  pikendamise kohta.  

Vallavalitsus sõlmis 05. juulil 2018.a uue töövõtulepingu  OÜ projekt O2 (leping nr PR 4692) 

"Antsla Gümnaasiumi C-korpuse aula ja selle põhiprojekti koostamine", mille lõpetamise  

tähtajaks oli 19. september 2018.a. Ka see leping on tänaseni täitmata.  

Vallavalitsus on tellinud OÜ Ösel Consulting Antsla Gümnaasiumi koolihoone C-korpuse 

rekonstrueerimisprojekti ekspertiisi. Tööde lõpetamise tähtaeg 10. detsember 2018. 

Ekspertiisiaruande kohaselt (06.detsember 2018) tuvastati  projektis rida puudusi, mis vajavad 

ehitusprojekti sisseviimist. Projekt tuleb viia kooskõlla ehitusseadustiku ja EVS 932:2017 

nõutega ja  kooskõlastada Päästeametiga, mille järgselt on võimalik hinnata ehitusmaksumust 

ja viia läbi riigihange. 

 

Kuna OÜ Projekt O2 2013.a sõlmitud leping on tänaseni täitmata siis küsimus:  

1. Miks ei ole Tellija  nõudnud Töövõtjalt, tulenevalt  lepingust ja selle lisades sätestatud 

kvaliteedinõuetest, lepingu hinnast ja lepingu täitmise tähtajast kinnipidamist; 
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2. Miks ei ole  Tellija, tulenevalt lepingu punktist 9.3 nõudnud Töövõtjalt viivist, mille 

suuruseks on 0.2%  Töövõtjale makstavast tasust iga viivitatud kalendripäeva eest. 

3.Valla 2015a. oli eelarves oli ette nähtud 4000 eurot  Gümnaasiumi C korpuse projekti 

ekspertiisiks  (Antsla Valla 2015.a eelarve seletuskiri).  Ekspertiisi ei tellitud.  Millistel 

kaalutlustel  jäeti 2015a. projekti ekpsrtiis tellimata? 

4. Miks ei hakatud menetlema ehitusloa väljaandmist 2015a. kui kõik võimalused olid selleks 

loodud?  

5. Kes vastutas ja teostas järelevalvet Tellija poolt lepingu täitmise üle (palun nimeliselt). 

6. Tulenevalt ekspertiisiaruandest, tuleb Projekt  viia kooskõlla ehitusseadustiku ja EVS 

932:2017 nõutega ja kooskõlastada Päästreametiga.  

Kas OÜ Projekt O2 poolt koostatud projekti kooskõlla viimine ehitusseadustiku ja EVS 

932:2017 nõutega nõuab vallalt täiendavaid rahalisi vahendeid, siis kui suures ulatuses ja 

milline oleks reaalne tähtaeg, et saaks viia läbi Gümnaasiumi C korpuse rekonstrueerimise 

riigihanke? 

7. Kes vastutab valla tasandil Antsla Gümnaasiumi c-korpuse renoveerimisega seotud projekti 

täitmise eest ja kui suur on lepingu täitmata jätmisega  tekitatu hinnanguline kahju rahalises 

vääringus hindamata tekitatud moraalset kahju? 

2. Töövõtulepingu " Linda rahvamaja rekonstrueerimise ehitusprojekt" täitmisest. 

Abivallavanem  Kurmet Müürsepp andis ülevaate "Linda rahvamaja rekonstrueerimiseprojekt 

koostamine" lepingu  täitmisest. 

Antsla vallavalitsus on sõlminud 29.märts 2018 lepingu "Linda rahvamaja 

rekonstrueerimisprojekti koostamine " OÜ Maverick. Lepingus punkt 2.2 ütleb,  et  

Lepinguga võtab Töövõtja kohustuse koostada ja kooskõlastada hiljemalt 2 kuu jooksul 

eelprojekt, sellele järgneva 2 kuu jooksul põhiprojekt, seejärel 1 kuu jooksul oodata ära 

ekspertiisi tulemused ja viia projekti sisse ekspertiis märkused ning osutada ehitushanke ja 

ehitustööde perioodil autorijärelvalve teenust.  

Revisjonikomisjoni kooseoleku toimumise ajaks (25.02.2019) on valminud eelprojekt.  

Põhiprojekt on Tellijale üle andmata.. 

Küsimused: 

 1.  Miks ei ole projekteerija täitnud tähtaegselt lepingut? 

2. Miks ei rakendata projekteerimisfirmale leppingujärgseid sanktsioone, kui projekteerija ei 

täida lepingut? 

3. Kes vastutab vallavalitsuses  konkreetselt selle projekti täitmise eest ja milles see vastutus 

seisneb? 
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4. Vallavalitsusel tõsiselt kaaluda Linda rahvamaja rekonstrueerimisprojekti lõpetamist, kuna 

lepingu täitmise tähtaeg on ületatud! 

Lepingu ühepoolse lõpetamise korral on võimalik säästa vallale ca 29 000 eurot! 

5.Kui palju maksaks hinnanguliselt rekonstrueerimisprojekti elluviimine täismahus. 

6. Kas vallal on piisavalt rahalisi vahendeid Linda rahvamaja rekonstrueerimiseks, kui samas 

vajab investeeringuid Antsla Gümnaasiumi B ja C korpuse -ning Lusti lasteaia B korpuse 

rekonstrueerimine? 

7. Kui suur on hetkel valla laenukoormus? 

 

3. Vallavalitsuse poolt 2018 ja 2019. aasta kinnitatud hankeplaani ja läbiviidud hangete 

täitmisest. 
 

Vallavalitsus jättis komisjonile palutud materjalid esitamata, et oleks võimalik hinnata 

hankeplaani -ja sõlmitud lepingute täitmist. 

4. Muud küsimused 

 17. jaanuaril toimunud revisjonikomisjoni koosoleku protokollis tõime välja mõned 

tähelepanekud. Miks pole Antsla vallavalitsus vastanud  revisjonikomisjonile 

tähtaegselt? 

 Antsla vallavalitsus (11.12.2018a. vastuskiri revisjonikomisjonile) on lubanud 20. 

jaanuariks koostada analüüsi Antsla valla eelarvest kantavate kulutuste kohta seoses 

hoonete tasuta lepingulisse kasutusse andmisega ja korraldada läbirääkimised lepingu 

osapooltega, eesmärgiga tagada mittetulundusühingute võrdne kohtlemine, hiljemalt 

20. jaanuar 2019. Miks pole Antsla vallavalitsus oma lubadust täitnud? 

 

 

Revisjonikomisjoni esimees  

Kaia Pruuli 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 


