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Aigar Reimann

From: Marko Tolga <marko.tolga@voruvesi.ee>

Sent: Thursday, July 15, 2021 07:58

To: Aigar Reimann

Subject: RE: Kooskõlastamise avaldus

Tere! 

 

Vallaga leppisime kokku, et tellime ära VK-projekti. Sellega võib aega minna ca 3 kuud kui valmis saab. VK-projektist 

tuleks kanda uus ÜVK tee projektile. VK-projekti projekteerimisel arvestame võimalusel tee projektiga. 
Sain aru, et hetkel ka teiste kommunikatsioonivaldajate ja transpordiameti kooskõlastused puuduvad ning vald alles 

hakkab tegelema maa asjadega. Seega teeksime selliselt, et ametliku kooskõlastuse annan kui on VK-projektlahendus 

teeprojektile kantud. Hetkel teeprojekti kohta märkuseid ei ole. 

 

 

Marko Tolga 
arendusjuht 

AS Võru Vesi 

tel: 782 8330 

mob: 520 0708 

 

From: Aigar Reimann <aigar@landverk.ee>  

Sent: Tuesday, July 13, 2021 9:00 AM 

To: Marko Tolga <marko.tolga@voruvesi.ee> 

Subject: RE: Kooskõlastamise avaldus 

 

Tere 

 

Tänan tagasiside ja selgituste eest. Ootame kolmapäeva ära. Seejärel oleme targemad, kas peab korrigeerima projekti 
või saame jätkuvalt arvestada teadmisega, et ÜVK läheb rekonstrueerimisse. 

Manuses allkirjastatud dokument. 

 

 

Lugupidamisega 

 

Aigar Reimann 

projektijuht 

+372 5373 1431 

www.landverk.ee 

 

 
 

 

From: Marko Tolga <marko.tolga@voruvesi.ee>  

Sent: Monday, July 12, 2021 16:36 

To: aigar@landverk.ee 

Subject: RE: Kooskõlastamise avaldus 
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Tere! 

 

Palun digiallkirjastatult akt tagasi saata, seejärel väljastame kooskõlastuse. 

Kuna ÜVK-torustike ehituse aeg ei ole teada kuna puudub hetkel rahastus ja ehitusprojekt, siis ei saaks ma selliselt seda 
projekti kooskõlastada, kus on näidatud olemasolevad ÜVK torud ja kaevud likvideeritavatena ning isegi 

sademeveesüsteem on projekteeritud olemasolevale veetorule ja kaevule peale. Antsla vallaga on meil sellel teemal 

kohtumine selle nädala kolmapäeval, siis ehk olen targem, kas ÜVK läheb rekonstrueerimisse või peab tee projekt 

arvestama siiski olemasoleva olukorraga. 

 

Marko Tolga 

arendusjuht 
AS Võru Vesi 

tel: 782 8330 

mob: 520 0708 

 

From: AS Võru Vesi <voru.vesi@voruvesi.ee>  

Sent: Tuesday, July 6, 2021 11:17 AM 

To: Marko Tolga <marko.tolga@voruvesi.ee>; AS Võru Vesi <voru.vesi@voruvesi.ee> 

Subject: Kooskõlastamise avaldus 

 

1. Ettevõte 
Landverk OÜ 

2. Registrikood 

11889198 

3. E-posti aadress 

aigar@landverk.ee 

4. Posti aadress 

Sepa 19, Tartu 

5. Kontaktisik 

Aigar Reimann 
6. Kontaktisiku e-posti aadress 

aigar@landverk.ee 

7. Töö nimetus 

Vana-Antsla alevikus Tammiku tänava pikendamine riigiteeni nr 25183 Antsla-Kanepi 

8. Töö nr 

T2107 

9. Töö piirkonna aadress 

Võru maakond, Antsla vald, Vana-Antsla alevik 

10. Töö tellija 

Antsla Vallavalitsus 
11. Asendiplaan 

T2107_PP_TL-4-01_asend-liiklus-tehnov-vert-k.dgn  

12. Asendiplaan 

T2107_PP_TL-4-01_asend-liiklus-tehnov-vert.pdf  

13. Seletuskiri 

T2107_PP_TL-3-01_seletuskiri.pdf  

14. Pilve link mahukale dokumentatsioonile 

https://www.dropbox.com/s/vj2lyk45ykscx34/Tellija_CD_Koosklastamiseks_2021-07-06.asice?dl=0 

15. Tellijana olen teadlik, et tööd on tasulised ja arve esitamisel garanteerin selle tasumise 

Nõustun 
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--- 

Automatiseeritud email saadetud aadressilt http://voruvesi.ee. 


